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Lyhenteet ja määritelmät 
NCC  Nordic Construction Company   
Rakennuksen vaippa  Kokonaisuus, jonka muodostavat rakennusosat, jotka erot-
tavat lämpimän tilan ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittä-
mättömästä tilasta.  
Kosteuslähteet Rakennuksissa ja rakenteissa esiintyvä kosteus ilmenee 
näkyvänä vetenä, näkymättömänä vesihöyrynä tai rakentei-
siin sitoutuneena rakennekosteutena. 
Venttatunti Odotusajan palkka 
Julkisivuneliö Rakennuksen telineellä peitettävän ulkopinnan pinta-ala. 
Telineneliö Telineiden rakennukseen nähden ulospäin avautuvien sivu-
jen summa. 
 
   1 
  
1 Johdanto 
Opinnäytetyön aiheena ovat asuinkerrostalon sääsuojaus ja sen eri vaihtoehdot. Työs-
sä tarkastellaan sääsuojausta kotimaassa ja ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään NCC 
Rakennus Oy:lle. 
NCC Rakennus Oy:n toimialoja ovat asunto- ja talonrakentaminen. NCC Rakennus Oy 
on osa Suomen NCC:n yritysperhettä, johon kuuluvat NCC Asuminen, NCC Property 
Development Oy, NCC Roads Oy ja Optiplan Oy. Yritys on perustettu Suomessa 
vuonna 1996, kun Ruotsin toiseksi suurin rakennusalan yritys NCC AB osti Puolimat-
kan rakennustoiminnan ja rakennussuunnittelun. Silloin yrityksen nimeksi tuli NCC 
Puolimatka Oy, ja nykyisen nimensä yritys sai vuonna 2003, kun yritys jakautui nykyi-
seen organisaatioon. NCC tulee sanoista Nordic Construction Company. [1.]  
Opinnäytetyön tavoitteina on kasata kattava tietopaketti asuinkerrostalon sääsuojauk-
sesta, joka palvelisi työmaata valittaessa sopivaa sääsuojaa sekä tehdä tarjouspyyntö 
työmaan sääsuojauksesta. Haastatteluilla pyritään hankkimaan kehitettäviä kohtia sää-
suojauksessa työnjohtajan näkökulmasta. 
Työn aihe on rajattu pääkaupunkiseudun betonielementtirakentamiseen. Elementtira-
kentamiseen luetaan täyselementti- ja paikallavaluholvirungot. Ulkomaiden sääsuo-
jausta tutkitaan Ruotsin näkökulmasta, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muiden 
maiden sääsuojaustapoja. Työssä tutustutaan myös kerrostalotyömaan kosteudenhal-
lintaan. 
Opinnäytetyöhön kootaan tietoa sääsuojausta tarjoavilta yrityksiltä, työmaavierailuilla ja 
haastatteluilla. Haastatteluilla pyritään hankkimaan tietoa, mitä kehitettävää sääsuojis-
sa on työnjohtajan näkökulmasta. Tarjouslomakkeen koostamisessa tullaan olemaan 
yhteydessä NCC Rakennus Oy:n hankintaosastoon, josta saadaan tietoa tarjoustoi-
minnasta. Työssä esiintyy paljon NCC Rakennus Oy:n salassa pidettäviä sopimushin-
toja, minkä vuoksi hinnat on poistettu tästä julkisesta versiosta. 
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2 Miksi työmaita tarvitsee sääsuojata? 
Mitä kosteus on ja miten sitä syntyy? Onko sitä mahdollista hallita tai jopa torjua? Näitä 
asioita selvennetään tulevassa osiossa, jossa käydään läpi kosteuden perusteita sekä 
sääsuojan etuja että haittapuolia. 
2.1 Mikä on sääsuoja? 
Sääsuoja on tilapäinen suojarakenne, jonka tehtävänä on suojata esimerkiksi raken-
nusta, työmaata, siltaa, rakennusmateriaaleja ja työntekijöitä. Normaalisti sääsuoja 
kasataan sitten, kun rakennuksen runko on kohonnut vesikattovaiheeseen. Yleisesti 
sääsuojaa käytetään niin kauan, kunnes vesikatto on vedenpitävä ja rakennuksen 
vaippa on ummessa. Sen suojassa voidaan työskennellä paremmissa olosuhteissa, 
koska on katto pään päällä. Sääsuojan tarkoitus on helpottaa työskentelyä lumesta, 
tuulesta, jäästä, pakkasesta, helteestä ja vesisateesta huolimatta. [2.] 
2.2 Sääsuojan hyödyt ja haitat 
Niin kuin kaikissa asioissa niin myös sääsuojassa on hyviä sekä huonoja puolia. Seu-
raavaksi on yleisellä tasolla käyty läpi sääsuojan hyödyt sekä haitat. 
2.2.1 Hyödyt 
Sääsuojan avulla, joka on valittu kohteeseen oikein, voidaan parantaa lähes kaikkia 
rakentamisen osa-alueita, kuten kustannusmenekkiä, työturvallisuutta, aikataulua ja 
rakentamisen laatua. 
Kustannustehokkuutta sääsuoja tuo, koska rakenteita suojan alla ei tarvitse suojata niin 
raskaasti lumelta, jäältä, sateelta ja kosteudelta, koska katto on päällä. Kustannus-
säästöjä syntyy myös siitä, kun materiaalit pysyvät kuivina ja uusia ei tarvitse hankkia. 
Työt nopeutuvat, ja näin säästetään palkoissa ja esimerkiksi laitteiden vuokrassa. 
Työturvallisuus paranee, kun ei ole lunta ja jäätä kulkuväylillä. Liukastuminen on kui-
tenkin todella yleinen työtapaturma talviaikaan rakennustyömaalla. Talvella sääsuoja 
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suojaa myös pakkasviimalta ja mahdollistaa työskenneltävän tilan lämmittämisen, jol-
loin paleltumisriskistä päästään eroon. Yleensä sääsuojaa tehdessä kasataan koko 
rakennuksen ympärille pysyvät telineet, jotka jo itsessään parantavat koko työmaan 
työturvallisuutta. Ammattilaisen tulisi aina suunnitella ja kasata telineet, jolloin pu-
toamisriskit on huomioitu tarkasti.  
Aikataulullista etua sääsuoja tuo, kun rakenteiden ”turha” kuivatteleminen ja lumen 
luonti jää pois ja näin päästään siirtymään nopeammin seuraavaan työvaiheeseen. 
Huonojen sääolosuhteiden aiheuttamat aikataulumuutokset vähenevät tai poistuvat 
kokonaan. 
Rakentamisen laatu paranee sääsuojan ansioista, koska rakenteiden kosteudet eivät 
nouse haitallisiksi missään vaiheessa, kun rakenteet ovat säältä suojattuna. Lumesta ja 
sateesta johtuvat kosteusvahingot vähenevät. Ontelolaatta-holvirakenteisessa raken-
nuksessa ontelovedet saadaan minimoitua, koska uutta sadevettä ei pääse laattoihin. 
Vastaavasti paikallavaluholvien kosteudet saadaan nopeammin haluttuun kosteuspro-
senttiin, kun laattaan ei pääse ulkopuolista kosteutta. [3.] 
2.2.2 Haitat 
Vaikka sääsuojasta seuraa paljon hyvää rakennustyömaalle, niin siinä on myös haitta-
puolia. Sääsuojasta kokonaisuutena syntyy kustannuksia sen suunnittelusta, kasauk-
sesta, vuokrasta ja tarvittavasta nostokalustosta. 
Suurimmat haitat sääsuoja aiheuttaa työmaan logistiikassa. Työmaalogistiikan kannalta 
sääsuoja aiheuttaa ongelmia suojaa kasattaessa tai purettaessa, kun nosturi voi tukkia 
kapeat kulkutiet. Rakennusmateriaalien ja jätteiden siirto hankaloituu, kun telineet kier-
tävät rakennusta ja huppu suojaa kattoa. Näin ollen esimerkiksi kurottajalla parvekkeen 
kautta materiaalin sisään ja ulos kuljettaminen hankaloituu ja hidastuu. Tällä on taas 
suora yhteys kustannuksiin ja aikatauluun. 
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2.3 Rakennuksen yleiset kosteuslähteet 
Kosteus tarkoittaa kemiallisesti sitoutumatonta vettä kaasumaisessa (vesihöyry), 
nestemäisessä tai kiinteässä olomuodossa (jäätyneenä). Kosteus ilmoitetaan 
prosentteina mikä kuvaa aineeseen sitoutuneena kosteuden massan suhdetta 
aineen massaan. kosteuden määrä ilmoitetaan painoprosentteina. [4, s. 65.]  
Rakennuksen yleisimmät kosteuslähteet ovat sade, lumi, jää, valumavedet, ilman kos-
teus, maaperän kosteus ja käyttövedet. Rakennustyömaan suurimpina huolenaiheina 
näistä ovat sade ja lumi. Sääsuojalla pysytään tehokkaasti torjumaan lähes kaikkia 
näitä kosteuden lähteitä. Kuvassa 1 on havainnollistava kuvaus, mitä kautta kosteus 
kulkeutuu rakennukseen. 
 
Kuva 1. Yleisiä rakennuksen kosteuden lähteitä. [5, s.1.] 
 
2.3.1 Sadevesi 
Sadevesi on näkyvin rakennusta rasittava kosteuden muoto. Sade kohdistuu pääasias-
sa vesikaton alueelle, koska Suomessa yleisin sateen muoto on ns. pystysade. Sade 
voi esiintyä vesisateena, räntänä tai lumena. Kastelevin veden muoto on räntä, sen 
jäädessä vaikuttamaan loiville pinnoille pitkäksi aikaa. Viistosadetta esiintyy yhdessä 
kovan tuulen kanssa, joka rasittaa esimerkiksi seiniä. Viistosade on yksi tärkeimmistä 
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rakennuksen ulkovaippaan kohdistuvista rasitustekijöistä ja kosteuden aiheuttajista. 
Sade voi myös nousta ylöspäin sopivan tuulenpyörteen avustamana, ja tämä seikka 
tulee huomioida julkisivun rakenteita suunnitellessa. Esimerkkinä tästä suunnittelusta 
on ns. myrskypelti, joka estää veden nousemisen ikkunapellityksen alle. 
Runkovaiheen tapahtuessa talvella holvi tulisi suojata lumisateelta.  Lumisateen sattu-
essa tulisi kiinnittää huomiota myös lumen poistoon. Lumi ja jää tulee aina poistaa ra-
kenteilta, ja ensisijaisesti poisto tapahtuu mekaanisesti, koska esimerkiksi höyryttämäl-
lä poistettu jää tai lumi vain lisää kosteutta, jos sulaa vettä ei voida ohjata hallitusti pois 
rakenteista. 
Sateen kosteusvaikutukset tulee huomioida jo rakennusmateriaalien kuljetuksessa ja 
varastoinnissa. Erityisesti huomiota tarvitsevat betonielementeissä niiden eristeet. On-
telolaatoissa tulisi huomioida, ettei sadevesi pääse onteloihin kuljetuksen aikana ja, 
että vesireiät ovat avoimet, jolloin jo mahdollinen vesi pääsee poistumaan. [4, s. 66–
67.] 
2.3.2 Pohjavesi 
Pohjavesi on vettä, joka esiintyy maanpinnan alla maa- ja kallioperässä. Pohjaveden 
pinnan esiintymissyvyys on alueellista, ja se riippuu esimerkiksi sademääristä ja alueen 
viemäröinnistä. Rakennuksen perustuksia tehdessä täytyy huomioida pohjaveden 
asema suhteessa perustussyvyyteen. Mahdolliset kellaritilat tulisi aina rakentaa pohja-
vedenpinnan yläpuolelle. [4, s. 66–67.] 
2.3.3 Vuodot 
Vuodot aiheutuvat yleensä huonosta suunnittelusta tai sen toteutuksesta, mistä johtuu 
huono rakenneratkaisu tai rakenteellinen virhe. Lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkis-
tot ovat kohtia, joissa talotekniikan osalta vuotoja esiintyy. Vedeneristyksissä vuotoja 
voi esiintyä esimerkiksi katoilla, terasseilla, parvekkeilla ja märkätiloissa. Erityisesti 
vedeneristyksissä tulisi huomioida kohdat, kun eri rakenteet liittyvät toisiinsa ja vede-
neristyksessä on sauma, koska nämä erityisen riskialttiita vuodoille. Kaikki läpiviennit ja 
taitteet ja jiirit ovat riskikohtia vedeneristykselle. [4, s. 66–67.] 
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2.3.4 Ilman kosteus 
Ilman kosteus vaikuttaa olennaisesti rakenteiden kuivumiseen ja siihen kuluvaan ai-
kaan. Ilman kosteus voidaan ilmaista absoluuttisena kosteutena tai suhteellisena kos-
teutena. Absoluuttinen kosteuden yksikkö on kg/m³. Absoluuttinen kosteus siis kertoo, 
kuinka paljon kuutiometri (m³) ilmaa on sitonut itseensä vesihöyryä grammoina. Läm-
min ilma voi sisältää enemmän vesihöyryä kuin viileä ilma. Yleisesti ilman kosteutta 
ilmaisemaan käytetään suhteellista kosteutta (RH), jonka yksikkö ilmoitetaan kosteus-
prosentteina(%). [4, s. 66–67.]  
Suhteellinen kosteus ilmoittaa prosentteina tietynlämpöisen ilman sisältämän ve-
sihöyryn määrän enimmäisvesihöyrymäärästä (g), jonka sen lämpöinen ilma voi 
sisältää. 
 
 
Kuva 2. Ulkoilman suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden vaihtelu vuoden sisällä.[6, s.4] 
Näin ollen Suomen kesällä suhteellinen kosteus on alhaisempi kuin talvella, mutta ab-
soluuttinen kosteus on korkeampi. Kuvasta 2 voidaan huomata, kuinka voimakas muu-
tos ilman kosteudessa on kesän ja talven välillä. 
2.3.5 Rakennuskosteus 
Rakennuskosteus on rakennusmateriaaleihin ja tarvikkeisiin päässyttä ylimääräistä 
kosteutta. Se on voinut tarttua joko valmistuksen, varastoinnin tai rakentamisen aikana. 
Rakennuskosteus on erityisesti uudisrakentamisessa ongelma, koska vanhojen raken-
nusten kiinteät materiaalit ovat lähtökohtaisesti kuivia. Yleisesti merkittävin rakennus-
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kosteuden aiheuttaja on muurauslaastissa ja betonissa käytetty vesi. Rakennuskos-
teutta voidaan välttää muutamalla perusasialla:  
 materiaalien ja tarvikkeiden oikea varastointi 
 tarvikkeiden oikea-aikainen toimitus rakennustyömaalle 
 rakennuksen ja materiaalien työaikainen suojaus 
 riittävä kuivaus ja lämmitys ennen käyttöönottoa 
 tarvittaessa kosteusmittaus ennen vesieristystöitä [4, s. 78]. 
2.4 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Rakennustyömaan kosteuden hallinnan tärkein työkalu on kosteudenhallintasuunnitel-
ma. Kosteudenhallintasuunnitelmalla varmistetaan rakentamisen laatua. Kosteudenhal-
lintasuunnitelma määrittelee, millä toimenpiteillä pääurakoitsija valvoo ja seuraa hank-
keen kosteuteen liittyviä riskejä. Pääurakoitsijan tulee laatia kosteudenhallintasuunni-
telma aina kohdekohtaisesti. Mahdolliset sivu-urakoitsijat ovat myös velvollisia osallis-
tumaan suunnitelman laatimiseen. [7.] 
Kosteudenhallinta suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 
 kohteen yleistiedot ja kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
 kosteusriskien kartoituksen 
 rakenteiden kuivumisaika-arviot ja päällystettävyys 
 työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelun 
 kosteusmittaussuunnitelman 
 kosteudenhallinnan organisoinnin, seurannan ja valvonnan. 
 
Kohteen yleistietoihin kirjataan hankkeen perustiedot. Perustietoihin tulee projektin ja 
yksikön tiedot sekä osoitetiedot. Tähän kohtaan lisätään myös kohteen kosteusvastaa-
va ja vastuuhenkilö kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta. 
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Kosteusriskien kartoituksessa arvioidaan rakenteiden mahdollisia kosteusongelmia. 
Kosteusteknisesti kriittisistä ja riskialttiista rakenteista koostetaan luettelo, koska näi-
den toteutukseen ja suunnitteluun työmaalla voi mahdollisesti liittyä kosteusteknisiä 
ongelmia ja käyttövaiheessa kosteusvaurioita. Luettelon avulla työnjohto voi valvoa ja 
kiinnittää huomioita rakennusvaiheessa näihin ongelmakohtiin laadun varmistamiseksi. 
Rakenteiden kuivumisaika-arviot laaditaan niille betonirakenteille, jotka tullaan päällys-
tämään materiaalilla, joka on kosteusherkkä tai rakenteeseen muodostuu vaurioita be-
tonin kuivumisesta. Päällystettävyyspäätöksen pohjana toimivat kosteusmittaukset ja 
päällystämisperuste. Kuivumisaika-arvioita verrataan aikatauluun ja tehdään päätös, 
riittääkö aika vai ei. Kuivumisajan muodostuessa aikataulua pidemmäksi tulee valita 
toimenpide, jolla kuivuminen saadaan aikaiseksi aikataulun mukaan. Kuivumisaika-
arviolla voidaan myös määrittää, millaiset vallitsevat olosuhteet työmaalla pitää järjes-
tää, jotta kuivuminen tapahtuisi aikataulussa. 
Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelussa määritetään toimenpiteet, miten hallitaan 
rakennusaikana rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastuminen sekä olosuhteet ra-
kenteiden kuivumiseksi. Tässä kohdassa suunnitellaan myös materiaalien ja rakentei-
sen suojaus sekä rakennuksen kuivatuksen toteutus. Lähtökohtaisesti kaikki rakentei-
siin päästetty ylimääräinen vesi tulee poistaa. 
Kosteusmittaussuunnitelmasta ilmenee, mitä ja millä menetelmillä mittauksia tehdään, 
kosteudenmittauslaite, mittausaikataulu sekä mittauspisteiden sijainti.  
Kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta -kohdassa sovitaan eri osapuo-
lien vastuut ja tehtävät kosteudenhallintaan liittyen. Kosteudenhallinnasta dokumentoi-
daan tehdyt kosteudenhallintaa edistävät toimenpiteet, mittausten suorittaminen, mit-
taustulokset, rakenteiden päällystämispäätökset, poikkeusolosuhteet ja vesivahingot. 
[8.]  
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3 Sääsuojaus Ruotsissa ja kotimaassa 
Rakentaminen Ruotsissa sekä siellä sääsuojauksen käyttö kiinnostaa luonnollisesti 
NCC Rakennus Oy:tä, joka osa ruotsalaista NCC konsernia. Vaikkakin Suomi ja Ruotsi 
ovat hyvin samankaltaisia, silti on olemassa eri tapoja rakentaa. Suurin ero rakentami-
sessa löytyy kenties puukerrostaloista, joita on rakennettu Ruotsissa kauemmin ja suu-
remmalla volyymilla kuin Suomessa. Tähän rakentamisen osa-alueeseen on Ruotsissa 
kehitetty toimivat sääsuojausmenetelmät, joita Suomen markkinoilla ei ainakaan vielä 
ole. Kenties nämäkin sääsuojausmenetelmät vielä rantautuvat Suomeen puukerrosta-
lorakentamisen yleistyessä koko ajan. 
3.1 Sääsuojaus Ruotsissa 
Ruotsin ilmaston ollessa melko samanlainen kuin Suomen ilmaston myös sääsuojaus-
tarpeet ovat samantapaisia kuin Suomen rakennustyömailla. Näin ollen sielläkin on 
tarjontaa eri kokoluokissa, alkaen aina pienistä sääsuojahalleista aina massiivisiin koko 
kerrostalon peittäviin sääsuojausrakenteisiin. Ruotsissa on myös tapana tehdä sääsuo-
jasta rakennusta suurempi kuten kuvassa 3, jolloin materiaalien varastointi ja jopa tava-
ratoimitukset ja niiden purku voidaan suorittaa säältä suojassa.  
 
Kuva 3. Gibson Tower -sääsuoja on rakennettu niin suureksi, että tavaran toimitukset voidaan 
purkaa sääsuojan alla. [9.]  
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Kenties suurimpana erona Suomen sääsuojausmarkkinoihin on Gibson Tower -malli, 
joka soveltuu puukerrostalo rakentamiseen. Tämän Gibson Tower -sääsuoja mallin 
tekee muista poikkeavaksi se, että se kasataan heti runkovaiheen alussa. Sääsuoja eli 
kattorakenne nousee rungon mukana koko ajan ylöspäin, koska se on teräsrakentei-
sissa pilareissa kiinni, ja näin koko kattorakennetta voidaan nostaa ja laskea. Kuvassa 
4 on esitetty, miten sääsuoja nousee rungon edetessä ylöspäin. Tavaran ja materiaa-
lien siirrot sääsuojan sisällä tapahtuvat siltanosturilla, joka on osa sääsuojaa. Nosturin 
nosto kyky on jopa 3,2 tonnia. Tämä edellyttää suunnittelulta sitä, että elementit tai 
materiaalitoimitukset ovat mitoitettu riittävän pieniksi kyseiselle nosturille. [9.]  
  
Kuva 4. Gibson Tower -sääsuoja, jota voidaan nostaa ylöspäin rakennuksen rungon noustes-
sa. Puukerrostalotyömaalla siltanosturia voidaan käyttää sääsuojan alla nostotöihin. [9.] 
Hyvät ominaisuudet menetelmässä: 
 sääsuojaus koko runko- ja vesikattovaiheen ajan 
 tavaratoimitukset ja varastointi säältä suojassa 
 nosturi sääsuojan sisällä 
 rakennekosteudet alhaisia, kun ”kuivaketju” ei katkea 
 piha-alueella tilaa, kun ei tarvita telineitä. 
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Huonot ominaisuudet: 
 soveltuu käytännössä vain puukerrostalorakentamiseen 
 malli ja koko rajoittuneempi kuin perinteisessä sääsuojassa. 
3.2 Sääsuojaus kotimaassa 
Sääsuojaus Suomessa ei ole vielä kovinkaan yleistä. Yleisimmin sääsuojaa on käytetty 
korjausrakentamisen puolella esimerkiksi vesikattokorjauksissa tai julkisivuremontin 
yhteydessä.  Tällä rakentamisen osa-alueella sääsuojauksen merkitys kasvaa, koska 
usein asukkaat asuvat asunnoissaan ja valmis rakennus tulee pitää täysin kuivana ko-
ko urakan ajan. 
Suomessa sääsuojauksen käyttö uudisrakentamisessa on yleistymässä, mutta ennak-
koluulot suojan toimivuudesta ja mielipiteet sen kustannustehokkuudesta ovat vahvoja, 
mikä hidastaa sääsuojauksen yleistymistä. Toisaalta yhä useampi valveutunut tilaaja 
osaa vaatia jo suunnitteluvaiheessa, että rakennus tulee suojata rakentamisen ajaksi. 
Sääsuojan tarve tulisikin huomioida jo tarpeeksi aikaisin, jotta sitä kerettäisiin suunnit-
telemaan tarpeeksi ja jopa mallintamaan osana kokonaisuutta, kuten kuvassa 5. 
 
 
Kuva 5. Sääsuojan suunnittelulla voidaan hyödyntää 3D-mallinnusta. [10.] 
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Asenteisiin ja suhtautumiseen on todennäköisesti tulossa muutosta, koska jopa asunto- 
ja viestintäministeri Pia Viitanen on ottanut kantaa sääsuojauksen muuttamisesta pa-
kolliseksi. [11.] Yleistyvä puukerrostalorakentaminen tulee varmasti edistämään sää-
suojan käyttöä Suomessa, koska puukerrostalojen rakentamisessa suojan edut koros-
tuvat verrattuna betonirakentamiseen. Uudisrakentamisen puolella nykyään sääsuo-
jausta on käytetty lähinnä materiaalien suojaukseen, johon on käytetty pieniä sääsuo-
jahalleja rakennustyömaan varastoalueella. 
3.2.1 Suomen ilmaston vaikutus rakentamiseen  
Suomessa säätilan muutokset ovat voimakkaita sekä nopeita ja vuodenajat eroavat 
toisistaan radikaalisti. Yleistäen Suomen talvet ovat kylmiä ja kuivia. Kesäisin ilma on 
vastaavasti lämmin sekä kostea. Suomi kuuluu Köppenin ilmastoluokituksen mukaan 
lumi- ja metsäilmaston kostea- ja kylmätalviseen ilmastotyyppiin. Vaikkakin Suomi on 
maailman mittakaavassa pieni valtio, niin sen ilmasto jaetaan jopa viiteen eri ilmasto-
vyöhykkeeseen, mikä ilmenee kuvassa 6. Suomessa ilmastoon vaikuttavat esimerkiksi 
meren ja rannikon läheisyys. Lämpötila ja sääolosuhteet vaikuttavat olennaisesti koko 
rakentamiseen. Voidaan sanoa, että säällä on suoranainen vaikutus rakentamisen laa-
tuun, aikatauluun, kustannuksiin ja työturvallisuuteen. [12.] 
 
Kuva 6. Suomen viisi ilmastovyöhykettä. [12.] 
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3.2.2 Rakennusajankohdan vaikutus rakentamiseen 
Vuodenaikoja vertaillessa rakentamisen kannalta talvi on aina hankalampi ajankohta 
rakentaa kuin kesä. Lähtökohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan hanke tulisi suunni-
tella niin, että maanrakennus- ja runkovaihe päästäisiin toteuttamaan niille edulliseen 
vuodenaikaan. Näin ollen maarakennustyöt alkaisivat alkukeväästä, joten runkovaihe 
päästään toteuttamaan kesän ja syksyn aikana. Kuvassa 7 on havainnollistettu, miten 
rakentamisen aloitusajankohta vaikuttaa koko rakentamisaikaan ja missä olosuhteissa 
työt päästään toteuttamaan. 
 
Kuva 7. Kuvaajasta ilmenee, miten vuodenajat vaikuttavat rakentamiseen. Aloitusajankohtaa 
muuttamalla voidaan tarkastella, mikä valmistusvaihe milloinkin on, ja näin voidaan säätää 
aloitusajankohtaa haluttuun suuntaan, jos aikataulu antaa myöten. [6, s.3.] 
Talvella on aina rakentamista hidastava ja hankaloittava vaikutus. Aikataulullisesti tal-
vella tulee huomioida ainakin mahdolliset pakkaspäivät ja betonin hitaampi kovettumi-
nen. Talvella työmenekkejä suunnitellessa tulisi huomioida hidastavat talviolosuhteet 
käyttämällä talvilisä-kerrointa, kuten kuvassa 8 on esitetty betonielementtiasennuksen 
talvilisä-kerroin. [13.]  
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Kuva 8. Talviolosuhteiden vaikutus betonielementti asennukseen.[13, s.49] 
 
Laadullisiin tekijöihin talvi ei vaikuta niin vahvasti kuin muihin osa-alueisiin, jos työt teh-
dään suunnitelmien ja määräysten mukaan, esimerkiksi muotit puhdistetaan jäästä ja 
lumesta. Kustannuksia talvityöt tuovat aina verrattuna kesällä tapahtuvaan rakentami-
seen. Lisäkustannuksia syntyy esimerkiksi lämmityksestä, materiaalin pilaantumisesta, 
sulatuksesta, hitaammasta työskentelystä, lumen luonnista ja rakenteiden suojaami-
sesta. Työturvallisuus voi heikentyä talvella, jos siihen ei kiinnitetä lisähuomioita. Huo-
mioitavia seikkoja työturvallisuudessa talvella ovat kulkuväylien kunnossapito ja kovilla 
pakkasilla pukeutuminen sään vaatimalla tavalla. Liukastuminen ja siitä johtuvat työta-
paturmat ovat yleisiä talvella. Näitä voidaan ehkäistä liukuesteillä ja kulkuväylien hoi-
dolla. Sääsuojalla voidaan parantaa lähes kaikkia edellä mainittuja talven vaikutuksia, 
mutta sääsuojan tuovan kustannusten hinnalla. Positiivista talvessa on, että ilma on 
kuivaa, joten rakenteet kuivuvat nopeasti, kun ympäröivä lämpötila saadaan hallittua.  
Kesällä rakentamien helpottuu verrattuna talveen, kun edellä mainitut talven negatiivi-
set vaikutukset jäävät pois. Suomessa kesä on vuoden sateisinta aikaa, mikä tulee 
huomioida rakenteiden suojauksessa. Ilman ollessa lämmintä se on myös kosteaa, 
mikä tulee huomioida kuivatuksessa. Perussääntönä kuivatuksessa voidaan pitää seu-
raavaa: 
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Rakenteiden kuivatus kesäkuukausina 
 Tuuletus riittää, kun suhteellinen ilmankosteus 50 % tai alle. 
 Suhteellisen ilman kosteuden ylittäessä 50 % tulee vaippa tiivistää ja kui-
vata rakennetta ympäröivää ilmaa. 
Kuivatus ja lämmitys talvella 
 Kylmä ilma on kuivaa, joten ensisijaisesti on huolehdittava riittävästä läm-
pötilasta ja ilmanvaihdosta. [6, s.5.] 
3.3 Sääsuojaus Aikalisä-kohteessa 
Asunto Oy Aikalisän rakennuttajana toimii Senioritaloyhdistys Aikalisä ry, ja kohteen 
pääurakoitsija on NCC Rakennus Oy. Vastaavana työnjohtajan toimii Jukka Leinonen. 
Arkkitehtinä toimii Ulpu Tiuri Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy:stä. Kohde rakenne-
taan Helsingin Jätkäsaareen osoitteeseen Livornonkatu 8. Rakentaminen tullaan to-
teuttamaan ryhmärakennushankkeena, ja se on Hitas-sääntöjen mukainen. Rakenta-
minen alkaa vuoden 2014 syksyllä, ja asukkaat muuttavat sisään vuoden 2015 lopulla. 
Kohteen yleisaikataulu on esitetty liitteessä 2.  
Rakennuksen kokonaisala on 4 534 m² ja tilavuus 15 200 m³. Rakennuksessa on kaksi 
porrashuonetta, joissa molemmissa on hissi. Porras A tulee olemaan kahdeksanker-
roksinen ja B-porras kuusikerroksinen. Rakennuksen senioriasunnot sijoittuvat 2.-8-
kerrokseen. Asukkaiden yhteistilat sijaitsevat 1. ja 8. kerroksessa. Ensimmäisessä ker-
roksessa sijaitsee yksi liiketila, joka on pinta-alaltaan 65,5 neliömetriä. 
Asuntoja rakennukseen tulee 42 kappaletta, joiden yhteenlaskettu huoneistoala on 
2 729 m². Asuntojen keskipinta-ala on 65 m², ja jokaisessa asunnossa on parveke tai 
terassi. 
Rakennuksen runko toteutetaan pääosin elementeistä. Perusmuurit, -pilarit ja -palkit 
ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Kantavat seinät ovat teräsbetonielement-
tejä. Välipohjat toteutetaan ontelolaatoista, pois lukien porrashuoneiden massiivibetoni-
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laatat. Yläpohja on pääosin ontelolaattoja ja lämmöneristeenä on kevytsora, jonka 
päällä kaksinkertainen kumibitumikermi. Rakennuksen julkisivut ovat pääosin puhtaaksi 
muurattua tiiltä, kuten kuvasta 9 ilmenee. Lisäksi julkisivuissa käytetään keraamista 
laattaa sekä puupanelia. 
 
Kuva 9. Havainnekuva As Oy Helsingin Aikalisän julkisivusta. [14.] 
Rakennukseen ei tulla rakentamaan rakennuskohtaista väestönsuojaa. Alueellisen 
imujätejärjestelmän syöttöpisteet tullaan sijoittamaan piha-alueelle. Kaavan vaatimat 
28 autopaikkaa tullaan sijoittamaan maanalaiseen pysäköintihalliin, jonne kulku on vie-
reiseltä torialueelta. [14.] 
Kohteen sääsuojaus tullaan toteuttamaa bitumikermi-menetelmällä. Tiivistetysti mene-
telmän kulku on seuraava: yläpohjan vesieristys bitumikermillä heti rungon valmistut-
tua, ulosheittäjien ja salaojaputkiston asennus, kevytsoran asennus ja mahdollinen 
paputilan tuuletus salaojaviemäristön avulla. Tarkempi kuvaus sääsuojauksen toteu-
tuksesta bitumikermi-menetelmällä löytyy luvusta 4.3 Sääsuojausvaihtoehdot. Tämän 
suojausmenetelmän valittaessa otetaan tietoisia riskejä verrattuna tavalliseen sääsuo-
jaukseen, koska suojaus ei ole niin kattava kuin perinteinen koko talon huputus. Suu-
rimpina etuina menetelmässä on kuitenkin sen nopeus ja halpa hinta. 
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3.4 Haastattelujen tuloksia 
Opinnäytetyön haastattelujen määrä on melko suppea, koska sääsuojassa rakennettu-
ja asuinkerrostaloja on melko vähän. Haastatteluja tehtiin vastaaville työnjohtajille sekä 
työnjohtajille. Haastatteluissa esitetyt kysymykset löytyvät liitteestä 1, jotka esitettiin 
kaikille haastateltaville. Haastatteluja pyrittiin tekemään mahdollisimman monesta eri 
näkökulmasta, joten haastateltavien rakennusmestareiden vastuualueina olivat esimer-
kiksi sisätyöt tai julkisivu- ja vesikattotyöt. Eri työtehtävistä huolimatta haastateltavien 
mielipiteet sääsuojauksesta olivat hyvin samanlaisia toistensa kanssa. 
Hyvinä puolina sääsuojauksessa kaikki pitivät rakenteiden kuivana pysymistä ja raken-
teiden nopeampaa kuivumista, ja nämä ovatkin sääsuojan päätehtävät. Vaikka runko-
vaiheessa rakenteisiin olisi päässyt jo vettä, niin uutta vettä sinne ei pääse, joten näin 
vältytään moneen kertaan saman rakenteen kuivattamiselta. Toteutuksen kannalta 
suuri etu saavutetaankin, jos tasoitetyöt päästään aloittamaan heti sääsuojan alla. Näin 
säästetään aikaa, kun ei tarvitse odotella, että vesikatto on vedenpitävä. 
Huonoja puolia kysellessä suurimmiksi ongelmiksi nousivat sääsuojauksen hinta ja 
työmaalogistiikan hankaloituminen. Kokonaisen kerrostalon sääsuojauksen kustannuk-
set voivat helposti nousta satoihin tuhansiin euroihin, ja tämä totta kai houkuttaa jättä-
mään sääsuojauksen pois. Sääsuojauksen käyttämättä jättämisen aiheuttavat kustan-
nussäästöt ovat helposti havaittavissa ja vertailtavissa, toisin kuin säästöt, jotka synty-
vät sääsuojauksesta, koska ne säästöt kertyvät monista eri tekijöistä ja pitkältä ajalta. 
Näitä pieniä säästöjä ovat esimerkiksi vältetyt ”venttatunnit” kermitöistä, aikataulun 
nopeutuminen rakenteiden kuivumisen takia ja materiaalihukan pieneneminen. 
Työmaanlogistiikka hankaloituu sääsuojauksen myötä huomattavasti, kun rakennus on 
”hupun” sisällä. Varsinkin vesikatolla ”hupun” avaaminen nostoille oli kaikkien haasta-
teltavien mielestä hankalaa. Lisäksi ”hupun” avaamiseen yleensä tarvitaan telinetoimit-
tajan työntekijät avaamaan ja sulkemaan se, mikä tuo lisäkustannuksia. Materiaalien ja 
rakennusjätteiden kuljettaminen rakennukseen ja sieltä ulos on vaikeampaa kuin ilman 
sääsuojaa, koska kuljetusreitit ovat rajalliset ja ahtaat, kun telineet kiertävät rakennus-
ta. 
Kehitettävä yksityiskohta sääsuojauksessa on kaikkien haastateltavien mielestä erityi-
sesti katon avaaminen. Tämä tulisi tehdä paljon helpommaksi ja niin, että omia työnte-
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kijöitä voisi käyttää avaamisessa. Uusi tapa toteuttaa katon avaaminen voisi olla niin, 
että sääsuojan peitteet kulkisivat kiskoilla ja niitä pystyttäisiin liikuttamaan esimerkiksi 
köydestä vetämällä, jolloin peite rullautuisi suojan toiseen reunaan ja näin katto olisi 
auki. 
Toinen kehittämisen ja parantamisen arvoinen seikka on, miten työmaalogistiikkaa voi-
si parantaa. Erityisesti sääsuojausta suunnitellessa materiaalien haalausreitit ja jättei-
den kuljetus tulisi miettiä etukäteen. Huomioon tulisi ottaa myös mahdolliset nostoapu-
välineet, kuten tavarahissi ja sen asentaminen. 
Kolmas kehityskohde joka ilmeni haastattelussa, on pohtia, miten sääsuoja saataisiin 
aikaisemmin rakennuksen päälle. Luvussa 3.1 Sääsuojaus Ruotsissa on esitetty Ruot-
sissa käytössä oleva Gibson Tower -sääsuoja, jossa sääsuoja nousee rungon mukana 
ja näin runko on koko rakennusvaiheen aikana suojattu. Tällä menetelmällä estettäisiin 
kokonaan runkovaiheessa rungon kastuminen. 
Kaikki haastateltavat uskoivat, että lopputuotteen laatu voi olla parempaa, kun kohde 
on rakennettu sääsuojan alla. Ainakin on ollut paremmat mahdollisuudet onnistua hy-
vässä laadussa. Yhteenvetona haastatteluista on, että sääsuojasta on hyötyä, mutta se 
on samalla rasite työmaalle. Kehitettävää ja parannettavaa sääsuojista löytyy vielä pal-
jon, ja nimenomaan työmaalla työskentelevät henkilöt osaisivat kertoa, mitä tulisi pa-
rantaa. Suurimpana esteenä sääsuojauksen lisääntymiseen onkin varmaan sen korkea 
hinta, koska se on suoraan pois kohteen katteesta, jos sitä ei ole laskettu urakkaan. 
[15.] 
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4 Erilaiset sääsuojausjärjestelmät rakennustyypeille ja niiden kustan-
nukset 
Sääsuojauksen valinta on aina suuri päätös, koska se vaikuttaa hyvin moneen asiaan. 
Ensin tulee kuitenkin pohtia, onko ylipäätänsä järkeä toteuttaa sääsuojaus. Aina sille ei 
ole perusteltua tarvetta.  Sitten mietitään, mikä sääsuojauksen muoto sopii parhaiten 
juuri tähän kohteeseen, ja niin edetään aina yksityiskohtaisempiin päätöksiin. Päätös 
tulee tehdä aina kohdekohtaisesti, koska rakennuksen sääsuojauksessa ei ole yhtä 
ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa. 
4.1 Sääsuojamallin valinta 
Sääsuojamallin valintaa tulisi pohtia jo hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelu-
vaiheessa päätetään, suojataanko koko rakennus vai otetaanko tietoisesti hallittuja 
riskejä ja suojataan vain osa rakennuksesta. Suojauksen valinnassa vaikuttavat olen-
naisesti kohteen koko, muoto, käytettävät rakennusmateriaalit ja suojattava aika. Vuo-
denaika ja kohteen sijainti ovat oleellisia, kun mietitään, millaisia kuormia sääsuojan 
tulee kestää. Talvella tulee huomioida lumikuorma ja maantieteellinen sijainti, eli onko 
kohde runsaslumisessa Pohjois-Suomessa vai niukkalumisessa Etelä-Suomessa. Nä-
mä seikat vaikuttavat siten, kuinka raskaana tai kevyenä sääsuojan voi toteuttaa. [6.] 
Rakennuksen julkisivutyyppi vaikuttaa myös olennaisesti mallin valintaan. Esimerkiksi 
muuratussa julkisivussa muuraustyö voidaan suorittaa suoraan telineeltä, joka toimii 
sääsuojan runkona. Näin julkisivun villoitus ja muuraustyö saadaan suoritettua sääsuo-
jassa ja vältytään erillisten telineiden rakentamiselta tai mastolavan käytöltä. Verrattuna 
sandwich-elementtijulkisivuun, jossa valmis julkisivupinta nousee rungon mukana (pois 
lukien saumaukset), ei ole syytä tehdä täysimittaista telinettä ja sääsuojaa rakennuk-
sen ympärille, ellei sitä erikseen vaadita. 
Mitä kevyemmän suojausratkaisun saa tehtyä, sitä kustannustehokkaampi se on. Tar-
vittava vuokra-aika vaikuttaa siihen, kuinka raskas suojaus kannattaa toteuttaa. Koh-
teen muoto ja koko vaikuttavat siten, voidaanko suojaus toteuttaa valmiselementteinä 
vai tehdäänkö koko sääsuoja ns. kappaletavarasta. [2.] 
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4.2 Sääsuojan suunnittelu, asennus ja purku 
Sääsuojan suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan tai tilaajan vaatimukset sääsuo-
jasta. Suunnitellessa sääsuojaa tulee selvittää seuraavat asiat: 
 kohteen mitat, muoto, sijainti ja käyttöaika 
 suojaus kerralla vai osissa 
 sääsuojan tarvittavat siirrot ja avaukset 
 asennetaanko suoja maahan, katolle vai telineiden päälle 
 suojan ja telineiden ankkurointitavat 
 tarvittavat katuluvat, liikennemerkit ja liikenteenohjaus 
 riittävä asennustila 
 tarvittavat nosturit ja henkilönostimet 
 sääsuojan materiaalien välivarastointi työmaalla 
 työmaan valaistus ja sen asemointi 
 lumen ja jään vaikutus sääsuojaan. 
Sääsuojan asennus alkaa asennuspaikan kantavuuden ja tilan kartoituksella. Alustan 
tulee olla riittävän suora, ja kantavuus on varmistettava. Maaperän kantavuutta voidaan 
parantaa riittävän kokoisilla alusvanereilla. Tavaroille tulee määrittää purku- ja lastaus-
alue, joka sijaitsee asennustilan välittömässä läheisyydessä. Mahdolliselle nosturille on 
varattava riittävä työskentelyalue, joka pidetään tyhjänä. Asennusalue tulee rajata, ja 
tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä työmaa-aitaa tai lippusiimaa. 
Telineiden ensimmäinen kerroksen suoruus tarkistetaan vesivaa’alla ja näin varmiste-
taan telineen pystysuoruus. Telineen ja seinän väliin jäävä tila voi olla maksimissaan 
25 senttimetriä, jotta vältytään kaiteiden asennukselta seinän puolelle. Seuraavat teli-
netasot kasataan ylöspäin telinevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Sääsuojan ja telineen ankkurointi tulee varmistaa. Ankkuroinnin määrä riippuu suoraan 
telineen koosta ja kiinnityspohjasta. Ankkurointitapoja on monia, kuten kuvasta 10 il-
menee. Julkisivun huputus lisää ankkuroinnin määrää. Ankkuroinnin määrä tulee esit-
tää telinesuunnitelmassa. Sääsuojan ankkurointi tulee tarkistaa viikoittain. 
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Kuva 10. Telineiden ja sääsuojan erilaisia ankkurointitapoja. [2, s.11.] 
Telineen peittäminen alkaa ylhäältä ja toteutetaan yhtenäisellä peitteellä katolta alas 
asti. Yleisesti käytetty kesäpeite on läpinäkyvää ja vesitiivistä PVC-muovia, jota on käy-
tetty myös kuvan 11 telinepeitteenä. Talvella voidaan käyttää talvipeitteitä, jotka ovat 
eristettyjä, tai asentaa kesäpeite kaksinkertaisena. Peite kiinnitetään telineen pysty- ja 
vaakaosiin. Peite tulee limittää, jotta vesi tai lumi ei pääse telineen sisälle. Teline tulee 
lähtökohtaisesti peittää kokonaan työvuoron aikana. Vajavaisesti tai osittain peitetyssä 
telineessä tulee varmistaa peitteen kiinnitys niin, että se ei muodosta purjemaista pin-
taa tai ns. pussia telineen sisään, jolloin mahdollinen tuuli voi repiä sen kokonaan irti. 
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Kuva 11. Telinepeite on kiinnitetty telineisisiin tiukasti ja pitävästi. [16.] 
Sääsuoja eli telineen katto-osa kasataan maassa ja nostetaan nosturilla ylös. Se noste-
taan yhtenä kappaleena tai suojan koosta riippuen osissa kuten kuvassa 12. Sääsuoja 
asennetaan paikoilleen telinerungon yläpäissä oleviin vastaanottotukiin. Vastaanotto-
tuilla saadaan säädettyä jänneväli sopivaksi, jolloin pienet mittapoikkeamat sallitaan. 
Sääsuojan kattorakenteen peitteet voidaan asentaa maassa tai kun kattoristikot on 
nostettu paikoilleen. Sääsuojan viimeistelee päätypeite, joka asennetaan katon päätyi-
hin. Peite kiinnitetään telineeseen siten, että katon ja telineen peitteet limittyvät ja oh-
jaavat katolta valuvan veden suojan ulkopuolelle. Sääsuoja tulee ankkuroida kiinteästi 
telineeseen ja rakennuksen runkoon esimerkiksi yläpohjan holviin. Sääsuojan vaatima 
ankkurointi tulee tehdä telinesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti. 
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Kuva 12. Sääsuojan noston suorittaminen osissa.[17] 
Sääsuojan voi ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastus on tehty. Tarkastukses-
sa kirjataan viat ja korjattavat puutteet. Sääsuojan käytön aikana tulisi tehdä viikkotar-
kastuksia, joissa tarkastetaan esimerkiksi suojan ankkurointi, peitteen eheys, mahdol-
listen lumi/vesipussien poisto ja putoamissuojaus. Myrskyn jälkeen tulisi erikseen tar-
kastaa sääsuojan ankkurointi ja ankkureiden kiinnitys runkoon. 
Sääsuojan purku alkaa telineiden siivoamisella ja ylimääräisen tavaran poistolla. Seu-
raavaksi irrotetaan peitteet ylhäältä alaspäin, ja ne joko varastoidaan asianmukaisesti 
tai siirretään jätelavalle. Sääsuojan kattorakenne nostetaan nosturilla alas siten, kuin 
se on nostettu paikalleenkin. Telineiden purku tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä 
kuin niiden kasaus eli ylhäältä alkaen ja telinekerros kerrallaan pois. Ankkurointia pois-
tetaan samassa tahdissa, kun telinetasot laskeutuvat. Ankkuroinnin aiheuttamat jäljet 
julkisivuun korjataan saman tien telineeltä, jotta vältytään jälkitöiltä. Telineosat siirre-
tään suoraan kuljetushäkkeihin, kun ne irrotetaan telineestä. Näin saadaan purkualue 
pidettyä järjestyksessä. Lopuksi sääsuojan tarvitsema alue siivotaan. [2.] 
4.3 Sääsuojausvaihtoehdot 
Seuraavaksi esitellään eri sääsuojausmenetelmiä, ottaen huomioon rakennuksen julki-
sivu ja rakenne. Sääsuojausmenetelmistä käydään läpi perusperiaatteet ja keskiarvoi-
set kustannukset. Kustannustiedot on kasattu jo toteutuneiden kohteiden ja tarjoustie-
tojen perusteella. 
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4.3.1 Perinteinen sääsuojaus 
Perinteisellä sääsuojauksella tarkoitetaan tässä tapauksessa koko rakennuksen hupu-
tusta, kuten kuva 13 esittää. Tämä on varmastikin käytetyin ja raskain sääsuojauksen 
muoto Suomessa. Yksinkertaistettuna sääsuojaus toteutetaan niin, että telineet kasa-
taan kiertämään koko rakennuksen ympärille ja telineet sääsuojataan vaatimusten mu-
kaisella peitteellä. Vesikaton päälle asennetaan sääsuoja, joka tukeutuu rakennusta 
ympäröivään telineeseen tai telineisiin kiinnitettyihin siirtokiskoihin. Telineiden peite 
valikoituu sen mukaan, tarvitseeko suojattua tilaa lämmittää vai ei.  
 
Kuva 13. Kokorakennuksen suojaava perinteinen sääsuojaus eli ”huputus”. [18.] 
Tätä sääsuojausmenetelmää voidaan lähes poikkeuksetta käyttää kaikilla kattotyypeil-
lä. Kuvassa 14 on esitetty miten, sääsuojan runko voidaan toteuttaa kattotyypistä riip-
puen. Rajoittavin tekijä on suojattavan vesikaton koko. Jännevälit sääsuojissa ovat 
suuria, joten normaaleissa asuinkerrostaloissa tätä ongelmaa ei yleensä synny. Jänne-
välit sääsuojissa voivat kasvaa jopa yli 40 metriin. Sääsuojan kattopeite voidaan toteut-
taa joko peitteellä tai peltikaseteilla. Peltikasettisuojaus soveltuu vaativiin kohteisiin, 
koska limitetty peltikate takaa tiiviin ja kestävän suojan. [2.] 
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Kuva 14. Sääsuojan runkorakenteita eri kattotyypeille. [18.] 
Telineet asennetaan siten, että jokaiselta telinetasolta kyetään työskentelemään. Tämä 
sääsuojaustapa soveltuu hyvin muuratuille ja rapatuille julkisivuille. Muurattaessa ja 
rapatessa julkisivuja sääsuoja helpottaa, koska erillistä muuraustelinettä tai mastolavaa 
ei tarvitse hankkia muurausta varten. Työskentelyolosuhteet suojatulla telineellä voi-
daan luoda paremmiksi kuin sään armoilla oltaessa. Julkisivun muuraus- tai rappaus-
töitä suunnitellessa tulee ottaa huomioon sääsuojaukseen varattu aika, jotta telineitä ei 
tarvitse seisottaa ainoastaan julkisivutöitä varten. Mahdollisuuksien mukaan muurarei-
den tai rappareiden määrää kasvatetaan niin, että useammalla rakennuksen julkisivulla 
olisi julkisivutyöt käynnissä samanaikaisesti. Vaikka ylimääräiset resurssit tuovat het-
kellisesti lisäkustannuksia, tullaan ne voittamaan takaisin sääsuojan ja telineiden vuok-
rassa, koska julkisivu valmistuu samanaikaisesti vesikaton kanssa. Varsinkin tässä 
perinteisessä ja raskaassa sääsuojausmuodossa vuokra-aika on suurin kustannusteki-
jä, koska suoja on massiivinen rakenne ja vuokrakalustoa siinä on todella paljon. 
Tässä työssä perinteisen sääsuojauksen keskiarvohinta saatiin selville vertailemalla 
viiden kohteen sääsuojaustarjouksia. Kaikkiaan vertailtavia tarjouksia tuli yhteensä 
kuudelta eri sääsuojaa tarjoavalta yritykseltä. Perinteistä sääsuojausta tarjosivat Rami-
rent Finland Oy, Telinekataja Oy, Scafo-Finland Oy, KAS-Telineet Oy, Telinekymppi Oy 
ja Cramo Finland Oy. 
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Tarjouksissa esitetyissä hinnoissa oli melko suurta poikkeamaa, vertailtavien kohteiden 
ja yritysten välillä. Taulukossa 1 on esitetty vertailtavat kohteet ja niiden keskiarvohin-
nat. Keskiarvohinta saatiin selville käyttämällä kaavaa  
𝑘𝑎 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 €/𝑚²/𝑣𝑟𝑘 =
(𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎: 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎)
𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎 − 𝑎𝑖𝑘𝑎
 
Korkein kohdekohtainen keskiarvohinta oli opinnäytetyön case-kohteena toimivan As 
Oy Helsingin Aikalisän sääsuojauksessa, jonka hinnaksi muodostui X €/m²/vrk. Halvin 
vastaavasti oli As Oy Helsingin Lorenzinpuiston sääsuojaus, joka oli X €/m²/vrk eli yli 
puolet halvempi. Kaikkien perinteisellä sääsuojauksella toteutettujen kohteiden kes-
kiarvohinnaksi muodostui X €/m²/vrk. 
Taulukko 1. Perinteisen sääsuojauksen hintavertailu 
 
As Oy Helsingin sääsuojauksesta lähetettiin tarjouspyyntö neljälle telinetoimittajalle, 
joista kolme vastasi tarjouksella. Tarjouksiin vastanneet yritykset olivat Ramirent, Teli-
nekataja ja KAS-telineet. Tarjouksien kokonaishinnoissa oli eroja, mutta myös urakan 
sisällössä oli pieniä eroja.  
Vaikka urakoitsijat tiesivät, että tarjoukset tulisivat opinnäytetyön materiaaliksi, niin silti 
tarjoukset viitsittiin laskea tarkasti. Lisätietoja kyseltiin ja tarjoukset olivat ilmoitettu si-
ten, kun oli pyydetty. Oli siis hyvä huomata, että tarjoukset oli otettu tosissaan ja niihin 
oli myös panostettu. 
 
0,x
0,x
0,x
0,x
0,x
0,x
Perinteisen sääsuojauksen keskiarvohinta
As Oy Helsingin Aikalisä  
HEKA Jakomäentie 6 
ATT Kalasataman kortteli
Kaikkien kohteiden keskiarvo €/m²/vrk
As Oy Helsingin Lorenzinpuisto
HASO Gunilla
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4.3.2 Vesikaton sääsuojaus 
Vesikaton sääsuojauksessa suojataan nimensä mukaisesti vain vesikaton alue, kuten 
kuvasta 15 ilmenee. Telinetöiden vähentyessä tästä tulee nopeampi ja halvempi sää-
suojaus muoto kuin perinteisestä koko rakennuksen huputuksesta. Tätä sääsuojauk-
sen muotoa voidaan käyttää kaikille kattotyypille.  
 
Kuva 15. Jyväskylän kaupungintalon osahuputus. [18.] 
Sääsuojaus toteutetaan niin, että sääsuojarakenne kiinnitetään suoraan kiinni talon 
ympärille kasattuun kevyeen telinerunkoon, jonka päälle sääsuoja asennetaan. Tätä 
mallia olisi hyvä käyttää, kun julkisivut toteutetaan esimerkiksi sandwich-elementeistä. 
Tällöin valmis julkisivupinta nousee rungon mukana ylös (pois lukien elementti-
saumaukset) eikä vaadi työskentelytasoja. Mikäli julkisivutyöt valmistuvat paljon nope-
ammin kuin vesikattotyöt eikä rakenne vaadi erillistä sääsuojaa, ei ole kustannusteho-
kasta seisottaa telineitä. 
Tässä työssä osahuputuksen keskiarvohinta saatiin tarkastelemalla kohteen Harjanne-
tie 13 sääsuojaustarjouksia. Tarjouspyyntöihin vastasi tässä kohteessa kolme sääsuo-
jausta tarjoavaa yritystä, jotka olivat Telinekataja, Scafo-Finland Oy ja KAS-Telineet 
Oy. 
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Yritysten tarjoamat kokonaishinnat olivat kaikki suurin piirtein samaa hintaluokkaa, jo-
ten mainittavia kustannuseroja tarjouksissa ei esiintynyt. Näin ollen kun tarjouksissa ei 
esiintynyt suuria hintaeroja, niin myös keskiarvohinnat olivat yritysten välillä todella 
samanlaisia. Alin yrityskohtainen keskiarvohinta oli KAS-Teline Oy:llä X €/m²/vrk ja 
kallein Scafo-Finland Oy:llä X €/m²/vrk. Kohteen ja näin ollen tässä työssä käytettävän 
osahuputussääsuojausmenetelmän keskiarvohinnaksi tuli X €/m²/vrk. 
Osahuputusta verrattaessa perinteiseen sääsuojaan ovat kustannuserot suuria. Kes-
kiarvoja vertaillessa osahuputuksen kustannukset ovat 49 % perinteisen hinnasta eli 
puolet halvempi. Säästöjä syntyy, kun telineitä ei tarvitse huputtaa ja telineet ovat pal-
jon kevyempirakenteisia. 
4.3.3 Vaihtoehtoinen sääsuojaus bitumikermillä 
Sääsuojaus bitumikermillä on tarkoitettu tasakattojen sääsuojaksi. Tämän sääsuojaus 
mallin selviä etuja ovat nopeus, hinta ja telinetöiden puuttuminen. Menetelmä soveltuu 
parhaiten käytettäväksi silloin, kun telineitä ei tarvita rakennuksen ympärille. 
Sääsuojauksen toteutus bitumikermillä: 
 Heti rakennuksen rungon valmistuttua yläpohjaan hitsataan höyrynsulku-
kermi, kuten kuvassa 16. 
 Yläpohjan läpiviennit tiivistetään kuumapiellä. 
 Ulkoseinille asennetaan kermityksen yhteydessä ulosheittäjät, joiden 
kautta vesi ohjataan ulos rakennuksen rungosta. 
 Mahdollinen kermin päällä oleva vesi lastataan ulosheittäjien kautta pois 
ennen kevytsoran asennusta. 
 Ennen kevytsoran levitystä asennetaan salaojalinjasto ja alipainetuuletti-
met bitumikermin päälle, joiden kautta paputila päästään tarvittaessa kui-
vaamaan katon kaatovalun jälkeen. Salaojalinjasto esitetään kuvassa 17. 
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Kuva 16. Rakennetyyppi YP1, kohteessa As Oy Helsingin Aikalisä. [10.] 
 
Kuva 17. Paputilan salaojaputkisto asennettuna, kohteessa As Oy Helsingin Aikalisä. [10.] 
Lisäksi työmaalle tehdään työmaakohtainen kosteudenhallintasuunnitelma, joka sisäl-
tää erillisen ontelolaattojen kosteudenhallinta- ja poraussuunnitelman, joka on esitetty 
kuvassa 18. Nämä suunnitelmat tulee hyväksyttää kohteen rakennuttajalla sekä valvo-
jalla. 
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Ontelolaattojen kosteudenhallinta- ja poraussuunnitelmassa esitetään riskialttiit kohdat 
ontelolaattakentästä, johon mahdollinen vesi voi kertyä, ja ennaltaehkäisevät toimenpi-
teet, joilla vesi pidetään pois ontelolaatoista. Lisäksi suunnitelmassa käydään läpi, millä 
tavalla onteloiden poraus ja kuivatus tullaan toteuttamaan. 
  
Kuva 18. NCC Rakennus Oy:n ontelolaattojen kosteudenhallintasuunnitelma. [10.] 
Bitumikermillä toteutetun sääsuojauksen hinta muodostuu vesikaton kermin hitsauk-
sesta (m²), ulosheittäjistä (kpl), läpivientitiivisteistä (kpl), salaojaviemäreistä (m), alipai-
netuulettimista (kpl), salaojaviemäristön asennuksesta (€/h) ja ulosheittäjien katkaisus-
ta ja paikkauksesta (€/h). 
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Laskettaessa bitumikermisuojauksen neliöhintaa (€/m²) kermitöissä on käytetty NCC 
Rakennus Oy:n solmimaa kausisopimusta Icopal Oy:n kanssa. Tässä työssä kermisuo-
jauksen hinnoittelussa on käytetty näitä hintoja: 
 bitumikermin hitsaus K-MS 170/4000 X €/m² 
 ulosheittäjä ø100mm X €/kpl 
 alipainetuuletin ø 110mm X €/kpl 
 kuminen läpivientitiiviste X €/kpl 
 salaojaputki X €/m 
 timanttiporaus X €/cm+ X € työmaan perustaminen 
 NCC tuntityöt sis. sos. kulut X €/h 
Neliöhinnaksi kohteessa As Oy Helsingin Aikalisä muodostui X €/m². Taulukossa 2 on 
esitetty bitumikermisuojauksen hinnan muodostuminen. Sääsuojauksen neliöhinta 
saadaan laskemalla sääsuojauksen kokonaishinta (€) jakamalla se vesikaton pinta-
alalla (m²). 
Taulukko 2. Kermisääsuojauksen hinnan muodostuminen As Oy Helsingin Aikalisässä. 
 
 
m²/kpl/m/cm Hinta € Yhteensä:
946 x,x xx,xx
10 x,x xx,xx
8 x,x xx,xx
5 x,x xx,xx
130 x,x xx,xx
32 x,x xx,xx
100 x,x xx,xx
xx,xx
xx,xx
xx,xx
€/m²
Kermityksen hinta €/m²
As Oy Helsingin Aikalisä
Työ/materiaali
Kermin hitsaus
Koko kohteen sääsuojaus kermillä Ka €/m²/vrk
Läpivientikappaleet
Salaojaviemäri
Tuntityöt sis.sos.kulut
Yhteensä:
Timanttiporaus
Ulosheittäjät
Alipainetuulettimet
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Sääsuojausmenetelmän keskiarvohinta (€/m²/vrk), joka olisi vertailukelpoinen muihin 
menetelmiin, saadaan laskemalla seuraavasti. Bitumikermisääsuojauksen kokonaishin-
ta jaetaan julkisivun ja vesikaton yhteenlasketulla pinta-alalla, joka jaetaan vastaavan 
sääsuojaukseen tarvittavan vuokrakaluston vuokra-ajalla. Aikalisä-kohteessa bitumi-
kermisääsuojaksen vertailukelpoinen neliöhinta on X €/m²/vrk eli noin 33 % osa-
huputuksen keskiarvohinnasta ja vastaavasti 17 % perinteisen sääsuojauksen hinnas-
ta. 
Vertailukelpoiseen keskiarvoneliöhintaan tarvitaan tietoja vastaavasta osa-
huputuksesta, jonka tilalle kermisääsuojaus tehdään. Tarvittavia tietoja ovat telineiden 
ja sääsuojan tarvittava vuokra-aika sekä julkisivujen ja vesikaton yhteenlaskettu pinta-
ala. 
4.3.4 Sääsuojaus bitumikermillä ja julkisivusuoja 
Vesikaton sääsuojaus toteutetaan bitumikermillä luvussa 4.3.3 Vaihtoehtoinen sääsuo-
jaus bitumikermillä esitetyllä tavalla. Julkisivusuojaan kuuluvat pystysuoja ja telinekatto. 
Julkisivun sääsuojaus toteutetaan niin, että telineet kasataan rakennuksen ympärille ja 
telineet katetaan päältä ja huputetaan sivuilta. Telineitä suunnitellessa tulee pohtia, 
kannattaako telineet kasata kerralla koko rakennuksen ympärille vai sivu kerrallaan. 
Valinta riippuu pitkälti siitä, onko resursseja suorittaa julkisivutyöt jokaisella sivulla sa-
manaikaisesti vai yksi sivu kerrallaan. Mikäli resursseja löytyy, niin voi olla kustannus-
tehokasta pystyttää telineet kerralla. Tällöin julkisivutöiden kokonaisaika lyhenee mer-
kittävästi ja seuraavia työvaiheita päästään tekemään nopeammin. [6.] 
Tämän sääsuojausmenetelmän selkeitä etuja ovat bitumikermisuojauksen nopeus ja 
julkisivutöiden riippumattomuus vesikattotöiden etenemisestä. Eli kumpikaan työvaihe 
ei tahdista toisiaan eikä molempia töitä tarvitse suorittaa samanaikaisesti. Näin välty-
tään turhalta telineiden tai sääsuojan vuokraamiselta, jos jompikumpi työvaihe jää jäl-
keen aikataulusta. Tällöin on myös mahdollista käyttää mastolavaa, kun telineet eivät 
ole tiellä. 
Hintavertailua tästä sääsuojausmenetelmästä ei ole, koska sääsuojausta ei ole toteu-
tettu tällä tavalla tämän työn vertailukohteissa. Kokonaishinta muodostuisi bitumiker-
misääsuojauksesta sekä julkisivun telinetöistä ja niiden suojauksesta. 
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4.3.5 Pienet sääsuojahallit 
Sääsuojahallit ovat lähtökohtaisesti kevyempiä ja pienempiä kokonaisuuksia kuin ra-
kennusten sääsuojat. Ne seisovat omilla jaloillaan eivätkä näin tarvitse telineitä ympä-
rille. Sääsuojahalleja voidaan käyttää esimerkiksi rakennusmateriaalien sääsuojana 
kuten kuvassa 19. Sääsuojahallit soveltuvat myös pienien rakennusten, kuten mökkien 
tai varastorakennusten sääsuojaksi. 
 
Kuva 19. Sääsuojahalli Isonevanpuiston perusparannustyömaalla.  
Pääasiassa sääsuojahalleja käytetään materiaalien suojauksessa, ja silloin sen käytös-
tä syntyy kustannussäästöjä, kun materiaalihukka pienenee pilaantuneiden materiaa-
lien jäädessä pois. Kustannustehokkain tapa vähentää materiaalien pilaantumista olisi 
kuitenkin oikea-aikaiset tavaratoimitukset työmaalle, jolloin ne voitaisiin asentaa tai 
viedä suoraan paikoilleen. Todellisuudessa juuri päivälleen oikeaan aikaan tehdyt tava-
ratoimitukset ovat vaikeita ennakoida, ja se vaatisi useampia toimituksia, mikä johtaisi 
rahtikustannusten nousuun. 
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4.4 Mitkä asiat vaikuttavat kustannuksiin? 
Sääsuojasta syntyviin kustannuksiin vaikuttavat suojan koko, vuokra-aika, malli, sijainti, 
ankkurointi ja mahdolliset kausisopimukset toimittajan kanssa. Varsinaiset sääsuojan 
kustannukset, joita voidaan tarkastella, koostuvat yleensä 
 telineen ja katon pystytyksestä 
 pressujen ja peitteiden asennuksesta 
 katon ja telineiden purusta 
 pressujen ja peitteiden materiaalihankinnasta 
 rahdista 
 teline- ja sääsuojarungon vuokrasta €/vrk 
Suurimmat kustannustekijät sääsuojauksessa on suojan koko ja vuokra-aika. Vuokra-
aikaa lyhentämällä tai suojan kokoa pienentämällä saadaan suurimmat säästöt ai-
kaiseksi. Näiden lisäksi mahdollisia lisäkustannuksia syntyy tarvittavan nosturin vuok-
rasta, maaperän kantavuuden parantamisesta, sääsuojan avauksista ja sääsuojan kor-
jaustoimenpiteistä. Sääsuojan peitteet ovat usein kertakäyttöisiä, joten ne ostetaan 
eikä vuokrata. [6.] 
Case-kohteessa kustannukset jakautuivat niin, että sääsuojan asennus ja purku sekä 
sääsuojan vuokra muodostivat suurimman osan kustannuksista. Asennus- ja purkutyöt 
muodostavat noin puolet koko sääsuojauksen kustannuksista. Suurin yllätys oli rahdin 
korkea hinta. Rahdille muodostui case-kohteessa kolmen tarjouksen perusteella 6 %:n 
osuus koko sääsuojauksen kustannuksista. 
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5 Sääsuojan tarjouspyyntö 
Yksi opinnäytetyön osa-alueista oli tehdä tarjouspyyntö sääsuojauksesta Aikalisä-
kohteeseen, joka on esitetty liitteessä 3. Tarjouspyynnöt lähetettiin, koska näin saatiin 
hinta-arvio perinteisestä sääsuojauksesta. Näin voidaan suorittaa kustannusvertailua 
kohteessa käytettävän bitumukermisääsuojauksen ja perinteisen sääsuojauksen välillä.  
5.1 Mitä tietoja tarjouspyyntö sisältää? 
Tarjouspyyntöön tulee kirjata urakan tilaaja eli kenelle urakka tehdään. Kohteen perus-
tiedot esitellään, esimerkiksi osoitetiedot ja urakan rakennuttaja. Urakan sisältö kuva-
taan mahdollisimman tarkasti, jotta molemmilla osapuolilla olisi sama käsitys työnku-
vasta. Urakka-aika eli työn kesto tuodaan esille tarjouspyynnössä, jotta urakkaa laske-
vat urakoitsijat voivat suunnitella tarvittavat resurssit pysyäkseen aikataulussa. Sää-
suojauksen tarjouspyynnössä esitetään, millä tavalla ja mitkä osa-alueet halutaan suo-
jata. Sääsuojan asennus- ja purkuajankohdat sekä vuokra-aika esitetään. Mahdolliset 
laatuvaatimukset tulee esittää tarjouspyynnössä. Tarvittaessa kokonaishinnan erittely 
ja haluttu yksikköhinta tulee kirjata tarjouspyyntöön, jotta urakoitsijat kykenevät esittä-
mään tarjouksensa halutussa muodossa, kuten kuvassa 20. [19.] 
 
Kuva 20. Esimerkki selkeästä sääsuojan veloitusperusteista. [10.] 
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Viimeinen mahdollinen urakkatarjouksen jättöpäivämäärä tulee merkitä tarjouspyyn-
töön ja yhteystiedot, minne tarjous jätetään tai lähetetään. Tarjouksen voimassaoloaika 
sekä tarjousten läpikäymisen periaate tulee esittää tarjouspyynnössä. Liitteiksi liitetään 
tarvittavat piirustukset, joita urakoitsijat tarvitsevat urakkaa laskiessa. Sääsuojausta 
laskiessa tarvittavia piirustuksia ja asiakirjoja ovat esimerkiksi yleisaikataulu, vesikatto 
piirustus, julkisivukuvat jokaiseen ilmansuuntaan, rakennusselostus, aluesuunnitelma, 
asemapiirustus ja mahdolliset 3D-kuvat mallinnuksesta.  
5.2 Tarjouspyynnön laadinta 
Tarjouspyyntö tulee lähettää riittävän monelle urakoitsijalle, jotta syntyy kilpailua ura-
kan saamisesta. Tarjoukset pyydetään urakoitsijoilta, jotka tiedetään luotettaviksi ja 
ammattitaitoisiksi. Urakoitsijoilla tulee myös olla edellytykset toteuttaa urakka teknilli-
sesti ja taloudellisesti. 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvat tarjouspyyntökirje ja siihen liittyvät asiakirjat, jotka 
toimivat tarjouksen pohjatietona. Tarjouspyyntö tulee laatia tarvittavan yksityiskohtai-
sesti ja täsmällisesti, jotta urakoitsijat kykenevät laskemaan urakkahintansa ja määrit-
tämään resurssinsa kyseiseen urakkaan. Tarjouspyynnössä ei saa pimittää mitään 
urakkaan liittyviä asioita, jotka olennaisesti vaikuttavat urakan aikatauluun, laatuun, 
kustannuksiin tai työturvallisuuteen. Asiakirjoissa noudatetaan rakennusalan yleisiä 
nimikkeistöjä, asiakirjamalleja ja muita tunnettuja menettelytapoja. [20.] 
Tarjouspyynnöt lähetetään kaikille valituille urakoitsijoille yhdenaikaisesti ja saman si-
sältöisenä. Urakkalaskennan aikana tapahtuvat muutokset tai lisäykset tarjouspyyntö-
asiakirjoihin ilmoitetaan kaikille urakoitsijoille samalla periaatteella kuin tarjouspyynnön 
lähettäminen ensimmäisellä kerralla. Urakkalaskentaa varten urakoitsijoille tulee varata 
riittävä aika, jotta laskenta saadaan suoritettua sille vaadittavalla tarkkuudella. Tarjous-
pyyntöön on aina merkattava päivämäärä, jolloin urakkatarjous tulee olla viimeistään 
jätetty, ja tämän päivämäärän tulee olla kaikille urakoitsijoille sama. [20] 
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6 Johtopäätökset 
Suomessa sääsuojauskulttuuri on vasta alkutaipaleella, mutta sääsuojan käyttö on 
lisääntymään päin. Sääsuojauksen lisääntymisen esteenä on vallitseva käytäntö siitä, 
että halvin tarjous voittaa kilpailun. Käytön yleistyessä suojauksen hinnat tulevat kui-
tenkin varmasti putoamaan, mikä edesauttaa edelleen sääsuojauksen yleistymistä. 
Yritykset ovatkin ottaneet kosteudenhallinnan mukaan laadunhallintaansa sen vaati-
malla vakavuudella, ja rakennuksen sääsuojaus onkin erittäin toimiva työkalu työmaan 
kosteudenhallinnassa. 
Parannettavaa sääsuojauksessa on vielä paljon. Parantamisen varaa on jokaisella 
osapuolella, niin tilaajalla, urakoitsijalla kuin myös työntekijällä. Tilaajan tulisikin use-
ammin vaatia rakennuksen sääsuojausta, mutta myös olla valmiita maksamaan siitä. 
Urakoitsijan vastaavasti tulisi parantaa työnsuunnittelua ja suunnitella työt niin, että 
sääsuojasta saadaan kaikki hyöty irti eikä niin, että se on pakollinen haitta. Työntekijöi-
den näkökulmasta taas asenne omaan työhön on tärkein osa-alue, millä pystyy vaikut-
tamaan rakentamisen laatuun. 
Aiheena sääsuojaus ja siihen liittyvä laadunvarmistaminen on erittäin hyvä tutkimus 
aihe, joten jatkotutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi miten sääsuojan avausta ja nosto-
ja voisi helpottaa. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös rungon mukana nousevan 
Gibson Tower -tyyppisen sääsuojan tutkiminen ja millaiseen kohteeseen sitä voisi so-
veltaa.  
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7 Yhteenveto 
Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan haastava ja opettava kokemus. Aiheena asuin-
kerrostalon sääsuojaus oli laaja ja mielenkiintoinen, kun omaa työkokemusta sellaiselta 
työmaalta löytyy. Työn olisi voinut laajentaa todella suureksi. Haastetta olikin pitää työn 
kokonaisuus sopivissa raameissa, kun on kysymys mestarityöstä.  
Tavoitteena oli kasata tietopaketti sääsuojauksesta ja näin saada hintatietoutta eri sää-
suojausmenetelmistä sekä tehdä tarjouspyyntö sääsuojauksesta. Kaikkiin näihin tavoit-
teisiin ja kysymyksiin saatiin vastauksia, mutta aina voisi tutkia syvällisemmin ja tar-
kemmin. 
Työn tärkeimmät tulokset ovat kunkin sääsuojausmenetelmän keskiarvohintojen mää-
rittäminen sekä bitumikermisääsuojauksen hinnoittelu. Näillä keskiarvohinnoilla koke-
matonkin henkilö kykenee arvioimaan sääsuojauksen karkean hinnan, kun pohjatiedot 
ovat kunnossa. Lisäksi työssä on melko kattava teoriaosuus sääsuojaukseen liittyvästä 
kosteudenhallinnasta. 
Aikataulu opinnäytetyön tekemiseen oli tiukka, mutta kuitenkin mahdollinen toteuttaa. 
Työn tekeminen vaati paljon enemmän aikaa ja panostusta kuin ennalta olisi voinut 
arvata, mutta työ myös opetti ja antoi enemmän, kuin etukäteen kykeni arvaamaan. 
Suurimpana ongelman opinnäytetyön tekemisessä voisikin pitää tiukkaa aikataulua ja 
tarvittavaa työn rajausta. Lopputulokseen opinnäytetyön tekijä on kuitenkin henkilökoh-
taisesti tyytyväinen. 
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